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План мероприятий (дорожная карта)
по реализации энергосервисных договоров (контрактов) на объектах бюджетной сферы СУБЪЕКТА в 2020 - 2021 гг.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат 
	Срок выполнения
	Ответственный

	

	1
	Проведение тематических семинаров (вебинаров) с ИОГВ, направленных на разъяснение особенностей подготовки энергосервисных проектов к закупочным процедурам, а также порядку взаимодействия всех заинтересованных сторон энергосервисного проекта.
	Представителям ИОГВ, подведомственным учреждениям разъяснены:
- особенности подготовки существенных условий энергосервисных контрактов для проведения закупочных процедур; 
- последовательность действий заинтересованных сторон при подготовке проектов.
	Постоянно
	РЦЭ, ИОГВ, ГУ

	2
	Согласование потенциальных объектов энергосервиса с ИОГВ, в т.ч. для реализации пилотных проектов.
	Определение объектов энергосервиса для обследования. 
	«__» рабочих дней с даты проведения семинара 
(п.1)
	РЦЭ, ИОГВ

	3
	Организация выездного обследования 
на объектах Заказчика по предмету ЭСК.
	- подтверждение достоверности информации по предмету энергосервиса (свет, тепло), из базы деклараций в ГИС «Энергоэффективность»;
- определение специфических (в т.ч. инженерных) особенностей объекта для определения потенциала энергосбережения и оценки сопутствующих рисков;
- получение другой дополнительной информации.
	До «__» календарных дней 
с даты согласования количества потенциальных объектов энергосервиса 
с ИОГВ (п.2)
	РЦЭ, ИОГВ

	4
	Аналитика по итогам выездного обследования, заключения о целесообразности реализации проекта в форме ЭСК. Формирование отчетных документов и заключения.
	- определены объекты для дальнейшей работы в форме заключения ЭСК;
- подготовлены отчетные документы для согласования с Заказчиком (ИОГВ)
- определены параметры существенных условий ЭСК.
	20 календарных дней с даты окончания выездного обследования (п.3)
	РЦЭ

	5
	Направление отчетных документов в ИОГВ
	Ознакомление ИОГВ и потенциальных Заказчиков:
- с отчетными документами по итогам обследования;
- параметрами существенных условий ЭСК;
- с планируемыми эффектами для Заказчика при реализации ЭСК
	«__» рабочих дня с даты окончания п.4
	РЦЭ

	6
	Проведение согласительного (разъяснительного) совещания с участием ИОГВ, ГУ, РЦЭ по вопросу организации закупочных процедур на энергосервис
	- разъяснены особенности формирования существенных условий ЭСК; 
- разъяснены особенности проведения закупки на энергосервис.
	«__» рабочих дня с даты направления результатов обследования (п.5)
	РЦЭ, ИОГВ, ГУ

	7
	Подготовка проекта конкурсной документации на право заключения ЭСК (рекомендованный проект КД)

	Подготовлена конкурсная документация для проведения закупки
	«__» рабочих дней с даты проведения согласительного совещания (п.6)
	ГУ, ИОГВ, РЦЭ

	8
	Внесение изменений в план-график закупок в части включения информации о закупке на энергосервис.
	Закупка по ЭСК включена в план-график закупок ГУ.
	«__» рабочих дня с даты проведения согласительного совещания (п.6)
	ГУ, ИОГВ

	9


	Размещение извещения о проведение закупочных процедур в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».
	Опубликовано извещение о закупке.

	«__» рабочих дня с момента внесения изменений в план-график закупок (п.8)
	ГУ, ИОГВ



Принятые сокращения:
[bookmark: _Hlk52625591]ИОГВ – Исполнительные органы государственной власти СУБЪЕКТА (муниципалитета); 
ГУ – Государственные учреждения СУБЪЕКТА (муниципалитета);			                                                                       
РЦЭ – Региональный центр энергосбережения СУБЪЕКТА;
ЭСК – энергосервисный контракт;
